
Ramboll Finland Oy 

Terveystie 2 

FI-15870 Hollola 

Finland 

 

Puhelin: 020 755 7800 

www.ramboll.fi 

Päijät-Hämeen liitto 

Päijät-Hämeen haja-

asutuksen vesihuollon 

kehittämissuunnitelma  
 

 

 

Tiivistelmä 

 
1.7.2009 
 

 

 

 

Viite       82123648 

 

 

 

Hyväksynyt Osmo Niiranen 

Kirjoittanut Osmo Niiranen, Suvi Virta 

 

 

 



 

Sisällys 

1. JOHDANTO 1 

2. LÄHTÖTIEDOT JA PERUSSELVITYKSET 2 

2.1 Suunnittelualue 2 

2.2 Vesihuollon nykytilanne 3 

2.3 Vedenhankinta 3 

2.3.1 Haja-asutuksen vedenhankinta 4 

2.4 Jätevesien johtaminen ja käsittely 4 

2.4.1 Haja-asutuksen jätevesien johtaminen ja käsittely 4 

2.5 Vesihuollon haasteet 5 

2.6 Vesihuollon tarpeet 5 

2.7 Suojelualueet 7 

2.8 Vesienhoidon toimenpideohjelma 7 

2.9 Lainsäädäntö ja lupa-asiat 8 

2.10 Yhteisen vesihuollon toteutus 9 

3. ENNUSTEET JA TAVOITTEET 9 

3.1 Väestön kehitysennusteet suunnittelutarvealueilla 9 

3.2 Vedenkulutusennusteet 10 

4. KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS 10 

4.1 Tarvealueet 10 

4.2 Suunnitteluperusteet 11 

4.2.1 Tarvealueiden johtolinjaratkaisut 11 

4.2.2 Tietoliikennekaapeloinnin suojaputki 11 

4.3 Kustannusperusteet 11 

4.4 Kustannusarviot ja laskentaperusteet 14 

4.5 Elinkaarikustannukset ja laskentaperusteet 15 

4.6 Vesihuollon toteuttamisen aikataulut 16 

5. TIETOLIIKENNEYHTEYDET 16 

5.1 Tietoliikennekaapeloinnin toteuttaminen vesihuoltotöiden yhteydessä 17 

5.2 Kaapeloinnin kustannustaso 18 

5.3 Kaapelointiperiaatteista 18 

6. KOKONAISKUSTANNUKSET 19 

6.1 Vesihuollon kustannukset ja vaikuttavuus 19 

6.2 Tietoliikennekustannukset 19 

7. TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET 20 

7.1 Tarvealueiden priorisointiperusteet 20 

7.2 Suositukset yhteisen vesihuollon kehittämisalueiksi 21 

7.3 Yhteisen vesihuollon tarvealueet kunnittain 23 

7.3.1 Artjärvi 23 

7.3.2 Asikkala 23 

7.3.3 Hartola 24 

7.3.4 Heinola 24 



 

7.3.5 Hollola 25 

7.3.6 Hämeenkoski 25 

7.3.7 Kärkölä 26 

7.3.8 Lahti 26 

7.3.9 Nastola 26 

7.3.10 Orimattila 26 

7.3.11 Padasjoki 27 

7.3.12 Sysmä 28 

8. YHTEENVETO 28 

 
 
KARTAT 

101  Nykytilannekartta 

102  Suunnitelmakartta 

 

 

LIITTEET 

1  Ennusteet 

2  Väestötiheydet  

3  Muutos väestötiheydessä 2002 - 2007 

4  Vedenottamot, luvat ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet 

5  Jätevedenpuhdistamot ja ympäristöluvat 

6  Radonliitekartta 

7  Tarvealueiden kustannusarviot ja perustiedot 

8  Tarvealueiden elinkaarikustannukset 

9  Kiinteistökohtaisen / yhteisen vesihuollon kustannukset 

10 Rahoitusmahdollisuudet 

11 Tarvealueiden kustannukset kartalla 

12 Pohjavesi- ja Natura-alueet kartalla 

13 Työryhmän suositukset kartalla 

14 Laajakaista tukialueet ja vesihuollon tarveselvitysalueet



 

                1 

1. JOHDANTO 

Päijät-Hämeen haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelman suunnit-

telusta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Päijät-Hämeen liitto, 

Hämeen ympäristökeskus, Hartolan kunta, Orimattilan Vesi Oy ja Sysmän 

kunta. Suunnittelutyötä on ohjannut ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina 

kaikki Päijät-Hämeen kunnat sekä sidosryhmäedustajia. Suunnitelman on 

laatinut Ramboll Finland Oy. 

Suunnitelman kohdealueena on Päijät-Hämeen maakunta. Hanketta hallinnoi 

Päijät-Hämeen liitto. Muita rahoittajatahoja ovat Päijät-Hämeen kunnat ja 

Hämeen ympäristökeskus. 

Suunnitelman tavoitteena on määritellä haja-asutusalueiden vesihuolto- ja 

valokuiturunkoverkkojen toteuttamismahdollisuudet siten, että alueen kunnat 

voivat mm. maakunnallisen kehittämissuunnitelman tietojen perusteella päi-

vittää vesihuoltolain (119/2001) mukaiset kuntakohtaiset vesihuollon kehit-

tämissuunnitelmat. 

Valokuitukaapeloinnilla toteutettavan laajakaistaverkon toteuttamista vesi-

huoltohankkeiden yhteydessä selvitetään Liikenne- ja viestintäministeriön 

tietoliikennestrategian pohjalta. LVM:n strategiassa tavoitteena on saada 100 

MB:n tietoliikenneyhteys kaikkiin Suomen kiinteistöihin vuoteen 2015 men-

nessä. 

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on esittää, tilaajan valitsemille tarve-

alueille, yhteisen vesihuollon toteuttamiskustannukset koko tarvealuetta ja 

siitä mahdollisesti koostuvia osa-alueita kohden. Lisäksi suunnitelmassa esi-

tetään yksittäiselle kiinteistölle aiheutuva vesihuollon toteuttamiskustannus. 

Muina vesihuollollisina tavoitteina on selvittää alueet, joissa yhteisen vesi-

huollon kehittäminen on tarkoituksenmukaista ympäristönsuojelullisten tai 

terveydellisten syiden perusteella. 

Suunnitelmassa esitetään alueet, jotka teknistaloudellisin, talousveden terve-

ysnäkökohtien tai ympäristönsuojelullisten syiden perusteella suositellaan 

liitettäväksi vesihuoltolaitosten verkostoihin. 

Suunnitelmaluonnoksesta on pyydetty lausunnot kunnilta ja muilta yhteistyö-

tahoilta. Annetut lausunnot on otettu huomioon kehittämissuunnitelmassa ja 

työryhmän suosituksissa. 
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2. LÄHTÖTIEDOT JA PERUSSELVITYKSET 

Suunnitelma keskittyy haja-asutuksen vesihuoltoratkaisuihin, mutta tausta-

tietoina on kerätty yleiset perustiedot alueen väestöstä, vedenhankinnasta, 

jätevesien käsittelystä ja elinkeinoista tukemaan esitettyjä suunnitteluratkai-

suja. 

2.1 Suunnittelualue 

Suunnittelualueeseen kuuluvat Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit 

sekä Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nas-

tolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 5 

133 km2. 

Maatalous 

Seuraavaan kaaviokuvaan on koottu kunnittain maatilojen kotieläinmääriä ja 

niiden arvioitu vedenkulutus yhteensä keväältä 2008 (lampaiden ja vuohien 

osalta 2007). Eläinten määrät ovat laskeneet selvästi hevosia lukuun otta-

matta, jolloin myös arvioitu vedenkulutus on vähentynyt 670 m³/d koko Päi-

jät-Hämeen alueella yhteensä (arvioitu vedenkulutus 2008 yhteensä 

3 010 m³/d). 

Kotieläinten määrät ja arvioitu vedenkulutus kunnittain 2008
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2.2 Vesihuollon nykytilanne 

Päijät-Hämeen alueella liittymisasteet yhteiseen vesihuoltoon ovat kuvan 

mukaiset, lähteenä on käytetty Vesihäme-hankkeen liittyjämäärätietoja. Ori-

mattilan osalta liittyjämäärät on saatu lähtötietokyselyn mukana. Liittymisas-

teet ovat pienimmät haja-asutusvaltaisissa kunnissa. 

Asukkaiden liittymisaste yhteisiin vesi- ja viemäriverkostoihin 

Päijät-Hämeessä
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Seuraavassa taulukossa on esitetty suunnittelualuetta kuvaavia yleistietoja 

yhteisen vedenhankinnan ja viemäröinnin osalta v. 2007 tietojen perusteella: 

Väestö 200 061 

Vesilaitosten liittyjämäärä asukkaina 175 215 

Vesilaitoksien liittymisprosentti % 88 % 

Vedenkulutus keskimäärin m3/d 37 200 

Ominaiskulutus l/as/d 212 

Viemärilaitosten liittyjämäärä asukkaina 173 085 

Viemärilaitosten liittymisprosentti % 87 % 

Jätevesimäärä keskimäärin m3/d 55 700 

Ominaisjätevesimäärä l/as/d 322 

2.3 Vedenhankinta 

Alueen kuntien ja teollisuuden vedenhankinta perustuu pohjaveden käyttöön. 

Vedenottamoiden ja vesisäiliöiden sijainnit ja nykyisten vesihuoltolaitosten 

toiminta-alueiden rajat on esitetty piirustuksessa 101. Vedenottamoiden tie-

dot on esitetty pohjavesialueiden yhteydessä liitteessä 4. 

Päijät-Hämeen alueella on normaalitilanteessa riittävästi saatavissa luonnol-

lista pohjavettä. Tekopohjaveden muodostaminen on mahdollisuutena poik-

keustilanteiden varalle pitkällä tähtäimellä. Tekopohjaveden muodostamisen 

mahdollisuuksia tarkemmin selvitettäessä tulee ottaa huomioon myös aluei-

den kaavoitukselliset ja ympäristönsuojelulliset tarpeet. 
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Tekopohjaveden muodostamisen raakavesilähteenä toimisi esimerkiksi Päi-

jänteen vesi joko suoraan järvestä pumpattuna tai Päijänne-tunnelin kautta. 

Liitteeseen 4 on koottu Päijät-Hämeen alueen pohjavesialueet, joilla voidaan 

ajatella tekopohjaveden tuottamista. Esitetyt käyttöön otettavissa olevat te-

kopohjavesimäärät ovat arvioita, eikä niitä ole tutkittu. 

2.3.1 Haja-asutuksen vedenhankinta 

Päijät-Hämeessä on yhteisen vedenhankinnan ulkopuolella noin 13 % alueen 

asukkaista eli noin 25 000 asukasta. 

Haja-asutusalueilla yksityisillä kiinteistöillä on vedenhankintaan pora- tai ren-

gaskaivoja. Haja-asutusalueella toimivat yksityiset vesiyhtymät hankkivat 

vetensä joko omista vedenottamoista tai kunnan vesijohtoverkosta. 

Talousvesikaivojen veden laadussa ja määrässä on paikallisia vaihteluita. 

Alueilla, joilla talousvedessä on havaittu terveyshaittoja, tulee tarkastella 

yhteisen vesihuollon toteuttamismahdollisuuksia. 

2.4 Jätevesien johtaminen ja käsittely 

Kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden sijainti on esitetty piirustuksessa 101. 

Puhdistamoiden perustiedot, kuormitukset ja kapasiteetti on esitetty liitetau-

lukossa 5. 

2.4.1 Haja-asutuksen jätevesien johtaminen ja käsittely 

Päijät-Hämeessä on yhteisen viemäröinnin ulkopuolella noin 14 % alueen 

asukkaista eli noin 27 000 asukasta. Haja-asutusalueilla jätevesiä käsitellään 

kiinteistökohtaisilla järjestelmillä. 

Vuoden 2004 alussa voimaan tullut valtioneuvoston asetus talousjätevesien 

käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

(542/2003) eli haja-asutuksen jätevesiasetus edellyttää sekä pysyvän että 

vapaa-ajan asutuksen kiinteistöjen jätevesien käsittelyn tehostamista. Ylei-

sesti ottaen nykyiset kiinteistökohtaiset jätevesienkäsittelymenetelmät ovat 

puutteellisia. 

Haja-asutuksen jätevesiasetus määrää toimintavaatimukset kiinteistöjen jä-

teveden käsittelylaitteille. Talousjätevesistä ympäristöön joutuvaa kuormitus-

ta on vähennettävä orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 

85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna laskennalliseen 

haja-asutuksen kuormituslukuun. Alueilla, jossa vakituisen haja- ja vapaa-

ajan-asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on vähäistä ja pinta- ja pohja-

vesien pilaantumisvaaraa ei aiheudu, voidaan ympäristönsuojelulain 19 § 

nojalla annettavilla kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä erikseen sallia 

lievempiä päästövaatimuksia. Tällöin kokonaiskuormitusta olisi vähennettävä 

orgaanisen aineen BOD7 osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja koko-

naistypen osalta vähintään 30 %. 

Jätevesien käsittelyä tehostetaan ympäristön hygieenisen tilan parantamisek-

si. Typpikuormitusta vähentäviä jätteiden ja jätevesien käsittelyjärjestelmiä 

kehitetään ja otetaan käyttöön. Tavoitetasona on fosforinpoistolla tehostettu 

maasuodatin tai biologis-kemiallinen pienpuhdistamo. 

Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla olevat, tihe-

ästi rakennetut haja-asutusalueet viemäröidään ja jätevedet johdetaan käsi-

teltäviksi pohjavesialueiden ulkopuolelle. 
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2.5  Vesihuollon haasteet  

Yleisesti ottaen Päijät-Hämeen alueen kunnilla ei ole normaalitilanteessa on-

gelmia pohjaveden riittävyyden suhteen. Useiden kuntien välille on rakennet-

tu yhdysvesijohtoja, jotka turvaavat vedenhankintaa. Vedenjakelun varmuut-

ta poikkeustilanteessa tulisi kuitenkin edelleen parantaa rakentamalla uusia 

vedenottamoita ja yhdistämällä vesijohtoverkostoja. Yhdysvesijohdot ja  

–viemärit parantavat myös haja-asutuksen vesihuollon palvelutasoa runkolin-

jojen ympäristössä. 

Päijät-Hämeen alueella on likaantuneita pohjavesialueita, joita ei nykyisellään 

voida käyttää vedenhankinnassa. Pohjavesialueiden suojeluun tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota mm. maankäytön suunnittelun keinoin. 

Haja-asutusalueilla yksityisten kaivojen ongelmana on yleisemmin korkea 

rauta- ja mangaanipitoisuuden esiintyminen kaivovesissä. Osa haja-

asutuksesta kärsii myös veden riittävyysongelmasta erityisesti kuivina vuo-

denaikoina. Joillakin alueilla on havaittu porakaivojen vedessä korkeita ar-

seeni-, uraani- ja radonpitoisuuksia, liitteenä 6 on Säteilyturvakeskuksen 

kartta tutkituista radonpitoisuuksista porakaivoissa Päijät-Hämeen alueella. 

Uusista asunnoista yli 90 % varustetaan vesikäymälällä kun taas käytöstä 

pois jäävistä suuressa osassa on ollut kuivakäymälä. Myös loma-asuntojen 

määrä on edelleen kasvussa sekä niiden varustelutaso on jatkuvasti parantu-

nut. Nämä tekijät yhdessä ilman jätevesien käsittelyn tehostamistoimia kas-

vattaisivat haja-asutuksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. 

2.6 Vesihuollon tarpeet 

Vesi- ja viemäriverkostoja tulisi laajentaa alueille, missä asukastiheys on kyl-

lin suuri ja/tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä edellyttävät. 

Haja-asutuksen vesi- ja viemäriverkostoja voidaan rakentaa joko laajenta-

malla vesihuoltolaitoksen palveluita tai yksityisesti vesiyhtymäperiaatteella. 

Viemäriverkostoissa pyritään vähentämään vuoto- ja kuivatusvesiä. Kuivatun 

jätevesilietteen jatkokäsittelyn ja hyödyntämisen yhteistyömahdollisuudet 

naapurikuntien kanssa tulisi selvittää. 

Artjärvi 

− Haja-asutuksen vesihuollon kehittäminen vesiyhtymiin perustuen sekä 

tukeutuen Orimattilaan suuntautuvaan runkoviemäröintiin ja yhdys-

vesijohtoihin. 

Asikkala 

− Vedenhankinnan varmuutta tulisi lisätä rakentamalla yhdysvesijohto Hol-

lolan ja Lahden vesijohtoverkostoihin. 

− Urajärven alueen vesihuollon kehittäminen tukeutuen Heinolan verkostoi-

hin. 

− Jätevedenpuhdistamon tehostamistoimenpiteitä tullaan edelleen toteut-

tamaan mm. linkokuivaus. 
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Hartola 

− Hartolassa on käytössä vain yksi päävedenottamo. Vedenhankinnan var-

muutta tulisi lisätä rakentamalla uusi vedenottamo tai yhdysjohto Sys-

mään yhteisen jätevedenkäsittelyhankkeen yhteydessä. 

− Hartolan jätevedenpuhdistamolla on ollut vaikeuksia saavuttaa asetetut 

puhdistusvaatimukset etenkin fosforin suhteen. Puhdistamon toimintaa 

on tehostettu mm. saostus- ja umpikaivolietteiden aiheuttaman kuormi-

tushuippujen tasaamiseksi, mutta puhdistamon tekninen käyttöikä on lo-

puillaan. Myös lietteen jatkokäsittelyä tulisi tehostaa. 

− Jätevesiyhteistyöstä Sysmän kanssa on tehty päätökset. Jätevedet tul-

laan johtamaan Sysmään, jolloin oman puhdistamon toiminta päättyy. 

Samalla Hartolan ja Sysmän välisen alueen vesihuoltopalvelut paranevat. 

Heinola 

− Pohjavesimäärät Heinolassa ovat runsaat, mutta kuivina kausina saata-

vissa oleva vesimäärä on niukka. Vedenhankinnan varmuutta tulisi lisätä. 

− Hevossaaren alueen vedenottomahdollisuuksia on selvitetty lisäkapasi-

teetin saamiseksi. 

− Yhdysvesijohtoja naapurikuntien verkostoihin voidaan toteuttaa. 

− Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärää tulisi vähentää. 

Hollola 

− Erillisten vedenjakelun toiminta-alueiden välille tulisi rakentaa yhdys-

vesijohdot. 

− Paimelaan on suunniteltu uusi vedenottamo. 

− Herralan puhdistamo lopetetaan ja jätevedet johdetaan Lahteen. 

− Pyhäntaan alueen vesihuolto on kehittämiskohde. 

Hämeenkoski 

− Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärää tulisi vähentää. 

− Saostus- ja umpikaivolietteen vastaanottomahdollisuuksia tulee parantaa. 

Kärkölä 

− Pohjaveden laadussa on ollut ongelmia nykyisillä vedenottamoilla. Ratkai-

suja on tutkittu v. 2008 mm. Rutapohjan alueella 

− Hyvälaatuisen veden saannin ja vedenhankinnan varmuuden turvaami-

seksi selvitetään uusia vedenottomahdollisuuksia. 

− Korinlähteen vedenottamo rakennetaan v. 2009. 

− Vedenjakelun toimintavarmuutta voidaan parantaa myös rakentamalla 

yhdysvesijohtoja Hämeenkosken, Orimattilan ja Mäntsälän vesijohtover-

kostoihin. 

− Vesijohtoverkoston yläsäiliötilavuutta tulisi lisätä Korinlähteen vedenotto-

hankkeen yhteydessä. 

− Järvelän jätevedenpuhdistamolla on ollut vaikeuksia saavuttaa asetetut 

puhdistusvaatimukset. Ongelmia ovat aiheuttaneet etenkin Koskisen 

Oy:n prosessijätevedet. Puhdistamon toimintaa ja myös lietteen jatkokä-

sittelyä tulisi tehostaa tai johtaa jätevedet Lahteen. 
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Lahti 

− Vesihuollon yhteistyömahdollisuuksia voidaan edelleen kehittää naapuri-

kuntien kanssa. 5 kunnan vesihuoltohanke Asikkalan, Heinolan, Hollolan 

ja Nastolan kanssa. 

− Verkostojen rakentamis- ja saneeraustarve on jatkuvaa. 

− Hyvänlaatuisen pohjaveden saannin varmistaminen. Nykyisten vedenot-

tamoiden raakavesissä on ollut ongelmia, kun 60–70 –luvun toimintojen 

riskit vaikuttavat veden laatuun. 

− Jätevedenpuhdistamoiden korkeat tehokkuusvaatimukset lisäävät kus-

tannuksia. 

Nastola 

− Jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa edellyttää tiukentuvien puh-

distusvaatimusten myötä puhdistamon saneeraustoimenpiteitä. 

− Typenpoisto toteutetaan v. 2009, samoin puhdistamolla tehdään muita 

tehostamistoimenpiteitä. 

Orimattila 

− Vedenhankinnan toimintavarmuuden kannalta on tarvetta uusien ve-

denottamoiden rakentamiselle. 

− Vedenjakelun toimintavarmuutta voidaan parantaa myös rakentamalla 

yhdysvesijohtoja esim. Hollolan, Lahden, Nastolan ja Myrskylän vesijoh-

toverkostoihin. 

Padasjoki 

− Padasjoella on käytössä vain yksi päävedenottamo. 

− Uusi Maakesken vedenottamo otetaan käyttöön v. 2009 aikana. 

Sysmä 

− Viemäriverkostoissa pyritään vähentämään vuoto- ja kuivatusvesiä. 

− Saostus- ja umpikaivolietteen vastaanotto on ollut käytössä 2006 lähtien. 

2.7 Suojelualueet 

Suunnittelualueella sijaitsee merkittäviä luonnonsuojelukohteita mm. Natura 

2000-alueet, jotka on esitetty liitekartalla 12. 

Pohjaveden lisääntyneen käytön sekä riskitekijöitä koskevan tutkimustiedon 

myötä pohjaveden ja pohjavesialueiden suojelutarve on kasvanut. Tavoittee-

na on estää pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata pohjaveden määrä. 

2.8 Vesienhoidon toimenpideohjelma 

Vesienhoidon puitedirektiivin toimeenpanevassa vesienhoidon toimenpideoh-

jelmassa on asetettu tavoitteeksi saada sekä pohjavedet että järvet ja joet 

hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. 

Päijät-Hämeen alueella nykyiseltä tilaltaan tyydyttäväksi tai heikommaksi 

luokitellut vesialueet ovat: 

− Porvoonjoen / Palojoen ja Koskenkylänjoen alueet 

− Päijänteen, Sysmän reitin ja Konnivesi- Ruotsalaisen alueet 
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Vesiensuojelun kannalta tärkeimpiä yhteisviemäröinnin kohteita ovat: 

− Artjärven Villikkalanjärven, Säyhteen ja Pyhäjärven valuma-alueet 

− Orimattilan Mallusjärven valuma-alue 

− Eteläisen Vesijärven alue, Hollolan kirkonkylän ja Lahden keskustan lähi-

vedet 

− Nastolan Sala- ja Ruuhijärvi sekä Kymijärvi ja Alasenjärvi 

− Päijänteen lahdet, erityisesti Sysmän Majutvesi 

2.9 Lainsäädäntö ja lupa-asiat 

Vuonna 2000 hyväksytyn EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on, 

että kaikissa vesistöissä (pinta- ja pohjavedet) saavutetaan hyvä tila vuoteen 

2015 mennessä. Direktiivi luo yhdenmukaiset puitteet kaikelle vesiin liittyväl-

le lainsäädännölle. Direktiivissä painotetaan valuma-aluekohtaista tarkaste-

lua, ja tätä varten maa jaetaan vesistöalueiden perusteella vesienhoitoaluei-

siin. Vesienhoitoalueet eivät kuitenkaan ole hallinnollisia yksiköitä, vaan 

suunnittelukokonaisuuksia. 

Haja-asutuksen jätevesiasetus tuli voimaan vuoden 2004 alusta ja se tulee 

vaikuttamaan suunnittelujaksolla haja-asutuksen vesihuollon toteuttamiseen. 

Asetetut vaatimukset edellyttävät kiinteistöiltä tehokasta jätevesien käsitte-

lyä siirtymäajan jälkeen. 

Luvanvaraisia jätevedenpuhdistamoita ovat asukasvastineluvultaan yli 100 

asukkaan laitokset ja myös pienemmät, mikäli laitos aiheuttaa tai saattaa 

aiheuttaa vesistön pilaantumista. 

Luvanvaraisia vedenottamoita ovat vedenotoltaan yli 250 m3/d vedenotta-

mot. 

Tärkeimmät pohjaveden suojelua koskevat säädökset sisältyvät vesilakiin ja 

ympäristösuojelulakiin: pohjaveden muuttamiskielto (VL 1:18 §) ja pohjave-

den pilaamiskielto (YSL 8 §) sekä vedenottamon vesioikeudelliset suoja-

alueet (VL 9:20 §). Lisäksi pohjaveden suojelua koskevia säädöksiä sisältyy 

maa-aineslakiin ja erinäisiin muihin lakeihin ja asetuksiin. Pohjaveden suoje-

lua ohjaa valtioneuvoston periaatepäätös vesien suojelun tavoitteista vuoteen 

2005. 

Kunnilla on vesihuoltolain (119/2001) mukaan vastuu vesihuollon yleisestä 

kehittämisestä. Lisäksi kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitos-

ten kanssa tehdä alueensa kattava vesihuollon kehittämissuunnitelma ja pi-

tää se ajan tasalla. Kunta huolehtii myös siitä, että tarvittaessa ryhdytään 

toimenpiteisiin vesihuollon palvelun järjestämiseksi. 

Haja-asutusalueella vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Jos 

suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset 

syyt sitä vaativat, tulee kunnan huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin 

tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että kunnan tulisi järjestää alueelle keskitetty vesihuolto, vaan kun-

ta voi täyttää huolehtimisvelvollisuutensa esimerkiksi auttamalla asukkaita 

perustamaan vesiosuuskunnan, joka toteuttaa alueelle keskitetyn vesihuol-

lon. 

Vedenottamoiden ottoluvat on esitetty liitteessä 4 sekä jätevedenpuhdista-

moiden lupahakemusten lupaehdot, lupienvoimassaolo ja uusien lupien haku-

aika on esitetty liitetaulukossa 5. 
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2.10 Yhteisen vesihuollon toteutus 

Suunnitelmassa ei tarkastella haja-asutuksen yhteisen vesihuollon organisa-

torista toteuttamista. Ensisijaisena lähtökohtana haja-asutusalueen yhteisen 

vesihuollon toteuttamisessa on kunnallisen vesihuoltolaitoksen palveluiden tai 

toiminta-alueen laajentaminen ao. alueelle. 

Haja-asutusalueilla on toteutettu vesihuoltoratkaisuja myös vesiyhtymämuo-

toisesti.  Vesiyhtymän perustamista suunniteltaessa on hyvä olla yhteydessä 

kuntaan ja ympäristökeskukseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ve-

siyhtymä on vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos, jos se toimittaa vettä 

tai vastaanottaa jätevettä yli 10m3/d tai palvelee yli 50 henkilöä. 

Vesihuoltolain mukaan laitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. 

Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla, jos se on tarpeen kustannusten oike-

an kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka 

muusta vastaavasta syystä. 

Vesiyhtymän velvollisuuksiin kuuluvat tällöin vesihuoltoverkostojen rakenta-

misen ja ylläpidon lisäksi myös mm. talousveden jakeluun ja jäteveden pois-

johtamiseen liittyvät asiantuntijuutta vaativat tehtävät. Talousveden tulee 

täyttää terveydensuojelulain vaatimukset ja laitoksella on tarkkailuvelvolli-

suus veden laadun ja määrän suhteen.  Lisäksi alkuvaiheessa on perusteltua 

tarkastella myös yhtymän toimintaan ja elinkaareen liittyviä asioita, kuten 

mm.: 

- Onko tarkoitus, että yhtymä säilyy ja laajenee itsenäisesti vai onko pe-

rusteltua yhdistää yhtymä myöhemmin esimerkiksi kunnan vesi-

huoltolaitokseen. 

- Yhtymältä edellytettävät toimenpiteet 

- Kunnan yhtymälle myöntämät tuet ja tuen ehdot.  

- Onko toiminta-alueella toimivalla vesiyhtymällä riittävästi asiantuntemus-

ta vastata vesihuollon toimintavarmuudesta ja vesihuoltopalvelujen tur-

vaamisesta sekä kyky huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdys-

kuntakehityksen tarpeita vastaavasti siten, että kohtuullisin kustannuksin 

on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talo-

usvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen 

viemäröinti. 

3. ENNUSTEET JA TAVOITTEET 

3.1 Väestön kehitysennusteet suunnittelutarvealueilla 

Väestön alueellisen jakautuman selvittämiseksi käytettiin tilastokeskuksen 

vuoden 2007 ruutuaineistoa (YKR), jossa on 250 m x 250 m ruuduissa esitet-

ty väestömäärä. Ruutukartta-aineiston perusteella tehty väestötiheyskartta 

on esitetty liitteessä 2. Aineistoa on verrattu aiempaan vuoden 2003 tilantee-

seen, jolloin on saatu selville kasvualueet (liite 3). 

Taajama-asutuksen osuus on suunnittelualueella 85,3 %. Vakituisten asunto-

kuntien lukumäärä on noin 97 500 kpl ja loma-asuntojen 21 000 kpl. (Tilas-

tokeskus 2007). 

Päijät-Hämeen liiton koko suunnittelualuetta koskevat väestöennusteet on 

esitetty seuraavassa kaaviokuvassa. 
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Väestöennuste, Päijät-Hämeen liiton maakuntakaava 2006
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3.2 Vedenkulutusennusteet 

Vedenkulutusennusteet perustuvat olettamukseen, että asutuksen ominais-

kulutus ei juuri kasva nykyisestä. Liittymisasteen sekä vesijohto-, että viemä-

riverkostoon oletetaan nousevan verkostojen laajentuessa taaja- ja haja-

asutusalueille. Muuttoliikettä arvioidaan tapahtuvan haja-asutusalueilta taa-

jamiin. 

Maatalouden vedenkulutuksen arvioidaan nousevan, kun haja-asutusalueiden 

kotieläintilat liittyvät yhteiseen vedenjakeluun. Maatalouden tilakoko suure-

nee ja veden laatuun kiinnitetään enemmän huomiota. Etenkin maitotilojen 

vedenlaatuvaatimukset ovat korkeat. 

Vedenkulutuksen kasvuennusteet kunnittain ja kohdealueittain on esitetty 

liitteessä 1. 

4. KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS 

4.1 Tarvealueet 

Suunnitteluratkaisut on laadittu pääosin pohjautuen tilaajan määrittelemiin 

tarvealueisiin, jotka ovat vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisia 

asutus- ja kylätihentymäalueita. Osa tarvealueista etenkin ranta-alueilla on 

valittu alueelle sijoittuvan runsaan loma-asutuksen perusteella. Tarvealueita 

määritettäessä on kuultu kuntien edustajia.  Tarvealueita on tarkennettu työn 

aikana. 
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Tarvealueet on identifioitu numeroin ja nimetty. Tarvealueiden keskitetyn 

vesihuollon toteuttamisen vertailua varten on kunkin alueen osalta kerätty 

seuraavat lähtötiedot: 

− väestömäärä 

− pinta-ala 

− väestötiheys 

− väestönkasvu 

− veden laatuongelmat  

− rakennettavuus, maaperäolosuhteet 

− pohjavesialue 

− Natura-alue 

− vesihuollon liitosmahdollisuus 

− arvio eläintilojen vedentarpeesta 

Tarvealueiden perustiedot on esitetty liitteessä 7. 

4.2 Suunnitteluperusteet  

4.2.1 Tarvealueiden johtolinjaratkaisut  

Tarvealueiden vesihuolto on oletettu toteutettavan yhteisillä vesihuoltojärjes-

telmillä. Rakentamisen yhteydessä on suunniteltu toteutettavan sekä vesi- 

että viemärijohto, paitsi alueilla, joilla on jo rakennettu vesijohto, jolloin to-

teutetaan vain viemäri. Viemäröinnissä käytetään kohteeseen soveltuvaa 

tekniikkaa. Helpoissa olosuhteissa, kun maaston kaltevuus on riittävä ja kiin-

teistötiheys suuri, on viemäröinti edullisinta järjestää viettoviemärillä. 

Vaikeissa maaperäolosuhteissa ja vaihtelevassa topografiassa muodostuu 

kiinteistökohtainen pumppaus ja paineviemäri edullisemmaksi. Lopullinen 

ratkaisu viemäröinnin toteuttamisesta tehdään yksityiskohtaisen suunnittelun 

yhteydessä. 

4.2.2 Tietoliikennekaapeloinnin suojaputki 

Tietoliikennekaapeloinnin suojaputki voidaan rakentaa samassa yhteydessä 

kuin vesihuoltolinja, jolloin saavutetaan säästöä tietoliikenneverkon toteut-

tamiskustannuksissa. 

4.3 Kustannusperusteet 

Hankkeiden kustannuslaskelmien yksikköhinnat perustuvat vesihuoltohank-

keiden toteutuneisiin kustannuksiin. Vuosien 2007…2008 aikana on tapahtu-

nut voimakasta kustannusten nousua. Rakennuskustannuksien arviointiin on 

käytetty seuraavia yksikköhintoja (alv 0 %). Yksikköhinnat sisältävät suun-

nittelu- ja yleiskulut. 
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HELPPO (peltoa) NORMAALI VAIKEA > 10 % 
LOUHINTAA

PUTKIKOOT €/m €/m €/m
VESI+VIEMÄRI 

110 mm 81 89 106
110 / 160 mm 91 99 116

160 mm 101 110 127
160 / 200 mm 114 122 139

200 mm 127 135 152
225 mm 142 150 167

PELKKÄ VIEMÄRI
110 mm 64 72 89

110 / 160 mm 71 80 97
160 mm 83 92 109
200 mm 97 105 122
225 mm 103 111 128

JAKELUVERKOSTO < 110 mm 66 77 97
JAKELU, PELKKÄ VIEMÄRI 58 68 88

TONTTIJOHDOT 50 mm 54 63 81
TONTTI, PELKKÄ VIEMÄRI 45 54 72  

Jäteveden runkopumppaamoiden kustannusarviot perustuvat seuraaviin yk-

sikköhintoihin alv. 0 %. 

Jv- pumppaamot  

runkolinjalla  

Helppo 

€/kpl 

Normaali 

€/kpl 

Vaikea 

€/kpl 

75 mm 15 000 20 000 25 000 

110 mm 20 000 25 000 30 000 

160 mm  25 000 35 000 45 000 

200 mm  40 000 45 000 60 000 

300 mm  60 000 80 000 100 000 

Kiinteistökohtaisten pumppaamon rakennuskustannuksiksi on arvioitu 

3 500 € alv. 0 % 

Rakennettavien vedenottamoiden rakennuskustannukset riippuvat veden 

laadusta ja vaadittavasta käsittelytavasta. Päijät-Hämeen alueella on veden-

hankintaan käytettävissä suhteellisen runsaat hyvälaatuiset pohjavesivarat. 

Vedenhankinta voi perustua pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön. Riittä-

vien pohjavesitutkimusten avulla pyritään löytämään vedenottopaikka, jossa 

veden käsittelytarve on mahdollisimman vähäinen. Käsittelyksi riittää yleensä 

pH:n säätö niin, että veden putkistokorroosiota aiheuttavia ominaisuuksia 

vähennetään. Yleisimmin pohjaveden pH:n säätö tapahtuu kalkkikivialkaloin-

nilla täydennettynä mahdollisesti ilmastuksella. Myös Natriumhydroksidia tai 

soodaa voidaan käyttää veden pH:n säätöön. 

Vedenottamoille on syytä toteuttaa desinfiointi UV-käsittelyllä ja mahdollisuus 

täydentää tarvittaessa desinfiointia hypokloriitin syötöllä. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty vedenottamoiden rakennuskustannuksia 

nykyisessä hintatasossa. Vedenottamon vedenkäsittelyprosessina on arvioitu 

käytettävän alkalointia kalkkikivirouheella ja desinfiointia UV-valolla. 

Tuotto m³/d Rakennuskustannukset € alv 0 % 

20 85 000 

40 120 000 

80 170 000 

150 230 000 

300 330 000 

600 470 000 

1 000 560 000 

2 000 800 000 

4 000 1 140 000 

6 000 1 220 000 

10 000 1 450 000 

 

Vedenottamolla tuotetun veden yksikkökustannus riippuu vedenottamon 

pääomakuluista ja käyttökustannuksista. Käyttökustannukset muodostuvat 

energia-, kemikaali-, kunnossapito-, palkka- ja hallintokuluista. Yksikköhinta 

on pienempi suuremmissa laitoksissa. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty 

keskimääräistä veden yksikköhinnan muodostumista eri kokoluokan pohjave-

denottamoilla. 

Vedenottamon käyttökustannukset investointi 
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Mikäli vesihuollon tarvealueella ei ole mahdollisuutta liittyä yhteiseen viemä-

röintiin, on arvioitu oman jätevedenpuhdistamon kustannukset. 
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Jätevedenpuhdistamon kustannukset pienissä puhdistamoissa ovat keskimää-

rin seuraavan taulukon mukaiset: 

Asukasvastineluku Vesimäärä Investointikustannukset 

AVL m3/d € Alv. 0% 

10 3 21 000 

70 18 103 000 

100 25 138 000 

200 50 245 000 

500 125 522 000 

800 200 770 000 

1 500 375 1 293 000 

2 000 500 1 640 000 

 

Jätevedenkäsittelyn kustannukset voivat vaihdella melko paljon olosuhteista 

ja lupaehdoista riippuen. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty jäteveden kä-

sittelykustannukset yksikköhintana kulutettua puhdasvesikuutiota kohden 

(laskutusperuste). 

Jätevedenkäsittelyn kokonaiskustannukset (investointi ja käyttö) 
laskettuna talouden kuluttamaa puhdasvesimäärää kohden 

pienissä puhdistamoyksiköissä €/m3 alv 0 %
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Sekä vedenhankinnan että jätevedenkäsittelyn yksikkökustannus nousee 

voimakkaasti pienissä yksiköissä, mikä suosii vesihuollon toteuttamista yhtei-

sissä järjestelmissä. 

4.4 Kustannusarviot ja laskentaperusteet 

Yhteisen vesihuollon toteuttamiskustannus vaihtelee runsaasti alueen olosuh-

teiden mukaan. Maaperäolosuhteet, väestötiheys, liittymishalukkuus ja ole-

massa olevan vesihuoltoverkoston läheisyys vaikuttavat toteutuskustannuk-

siin ja kiinteistökohtaisiin kustannuksiin. Lähtökohtana kiinteistökohtaisia 

kustannuksia laskettaessa tarkastelualueen kaikkien asuinkiinteistöjen on 

oletettu liittyvän yhteiseen vesihuoltoon. 

Tarkastelluista alueista osalla on huomattavissa määrin loma-asutusta. Näillä 

alueilla loma-asutuksesta on arvioitu liittyvän yhteisen vesihuollon piiriin 30 

%, mikä on huomioitu ao. alueen kiinteistökohtaisissa kustannuksissa. 
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Suunnitelmassa esitetyille vesihuollon tarvealueille on määritelty vesihuollon 

toteuttamiskustannukset. Kustannukset on laskettu määrittelemällä kartta-

tarkasteluna alueen asutusta mahdollisimman hyvin palveleva runkojohdon 

linjaus ja mahdolliset jakeluhaarat. Tonttijohtojen määrä on arvioitu liittyvien 

kiinteistöjen lukumäärän perusteella käyttäen keskimääräistä tonttijohdon 

pituutta 50 m. Runko- ja jakelujohtojen pituuksien, alustavan mitoituksen ja 

maaperäkarttojen perusteella on arvioitu kunkin johto-osuuden ja alueen 

rakentamiskustannus. Johtolinjoille on laskettu käyttö- ja kunnossapitokus-

tannuksia 0,5 % rakennuskustannuksista vuodessa. 

Runkoviemärit toimivat pääosin paineviemäriperiaatteella. Paineviemä-

riosuuksille on laskettu pumppaamoita keskimäärin 3000 m välein. Pump-

paamoiden käyttökustannukset on arvioitu olevan 5 % rakennuskustannuk-

sista vuodessa. 

Tarvealueiden vesihuollon rakentamiskustannukset on esitetty liitteessä 7. 

Kustannuksista voidaan havaita, että ne vaihtelevat tarvealueen olosuhteiden 

mukaan melko laajoissa rajoissa. Edullisimmillaan kustannukset ovat noin 5 

000 euroa liittyvää kiinteistöä kohden ja kalleimmillaan yli 30 000 euroa kiin-

teistöä kohden. 

Yleisesti on arvioitu, että alueella, jossa asukastiheys on yli 20 asukasta ne-

liökilometrillä, yksittäiselle kiinteistölle vesihuolto on edullista toteuttaa yhtei-

sin järjestelmin. Vertailun vuoksi on selvitetty kiinteistökohtaisen vesihuollon 

toteuttamisen kustannuksia esimerkkilaskelmin liitteessä 9. 

Voidaan arvioida, että yhden kiinteistön vesihuolto, joka sisältää sekä ve-

denottokaivon että määräysten mukaisen jätevesijärjestelmän tulee maksa-

maan keskimäärin 15 000 euroa. Kun otetaan huomioon pääoma- ja käyttö-

kustannukset muodostuu vesikuution yksikköhinnaksi kiinteistölle 8-13 €/m3. 

Kustannus riippuu rakentamisolosuhteista ja kiinteistön asukasmäärästä. Jos 

kiinteistössä on vain 2-3 asukasta, yksikköhinta on korkeampi, kuin jos asuk-

kaita on esim. 5-7, koska pääomakustannusten osuus on suurempi ja käyttö-

kustannuksiin suurempi asukasmäärä vaikuttaa suhteellisen vähän. 

Laskelmat kiinteistökohtaisen ja yhteisen vesihuollon kustannusrakenteesta 

on esitetty liitteessä 9. Laskelman perusteella voidaan havaita, että uudelle 

kiinteistölle on kustannusten kannalta kannattavaa liittyä yhteiseen vesihuol-

toon, kun investointikustannus (liittymismaksu) n. 15 000 € ja käyttömaksu 

vesi+ jätevesi ovat yhteensä tasolla 3 €/m3. Samaan tulokseen päästään, jos 

investointiosuus siirretään käyttömaksuun jolloin liittymismaksu voi olla esim. 

tasolla 5000 € ja käyttömaksu tasolla 7,5 €/m3. Tämä osoittaa, että yhteiset 

vesihuoltojärjestelmät ovat hyvin kilpailukykyisiä kiinteistökohtaisiin järjes-

telmiin verrattuna, kun elinkaarikustannukset otetaan huomioon. 

4.5 Elinkaarikustannukset ja laskentaperusteet 

Hankkeen elinkaarikustannus muodostuu investoinneista, mahdollisista uus-

investoinneista käyttöaikana ja käyttökustannuksista. 

Investoinnit voidaan jakaa esim. rakennusteknisiin töihin, koneisiin ja laittei-

siin sekä LVI, sähkö- ja automaatiojärjestelmiin. Vesihuoltohankkeissa maan-

alaiset putkistot ovat suuri kustannuserä. 

Hankkeen osien elinkaari ja toiminnallinen ikä vaihtelee melko paljon. Pit-

käikäisimpiä ovat maanalaiset putkistot 30…70 vuotta ja talorakenteet 30…50 

vuotta. Koneistojen ja LVIS laitteiden käyttöikä on yleensä 10…15 vuotta. 

Käyttökustannuksien osalta merkittävimmät tekijät ovat palkat, energia, ke-

mikaalit ja tarvikkeet. 
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Vertailtaessa vesihuollon toteuttamista hajautettuna tai yhteisin vesihuolto-

ratkaisun on tarkasteltava hankkeiden pitkäaikaisia elinkaarikustannuksia. 

Hajautetut ja keskitetyt hankkeet eivät aina ole vertailukelpoisia palvelutasol-

taan ja rakenteiden elinkaaren osalta. 

Yhteisen vesihuollon toteuttamista tulisi vertailla kiinteistökohtaiseen vesi-

huoltoon, jossa sekä talousveden määrä ja laatu että jäteveden johtaminen 

ja käsittely on saatettu vertailukelpoiselle tasolle. Esimerkiksi kiinteistökoh-

taisten kaivojen veden laatu ja riittävyys on usein heikko ja kiinteistökohtais-

ten jätevesijärjestelmien toimivuus saattaa kunnossapidon ja valvonnan 

puuttuessa jäädä vajavaiseksi, jopa toimimattomaksi. 

Yhteisellä vesihuollolla saavutetaan etuja veden laadun ja ympäristövaikutus-

ten kannalta, jolloin järjestelmien vertailu pelkästään investointikustannuk-

sen perusteella ei anna riittävää perustetta toteutusmuodon valinnalle. 

Tarvealueiden vesihuollon toteuttamisen elinkaarikustannuksia on tarkasteltu 

liitteessä 8. Investoinneille on laskettu kokonaisvuosikustannukset käyttä-

mällä kuoletusaikana 30 v johtolinjojen osalta, 15 v pumppaamoiden osalta. 

4.6 Vesihuollon toteuttamisen aikataulut 

Haja-asutuksen jätevesiasetus tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Asetetut 

vaatimukset edellyttävät kiinteistöiltä tehokasta jätevesien käsittelyä vuoden 

2013 jälkeen, siirtymäajan loputtua. 

Tarvealueille, joille suunnitelmassa suositetaan yhteistä vesihuoltoa, on mah-

dollista hakea kunnalta jatkoaikaa vesihuollon järjestämiseen siirtymäajan 

jälkeen. Lisäaikaa voi hakea 5 vuodeksi. 

Kuntien tulee tiedottaa ao. alueiden kiinteistöjen omistajia suunnitellusta 

yhteisestä vesihuollosta ja sen toteuttamisaikataulusta. Yhteisen vesihuollon 

toteuttamisalueilla ei suositella kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien 

rakentamista. Yksityiskohtaiset vesihuollon toteuttamisen aikataulut tulee 

esittää kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. 

5. TIETOLIIKENNEYHTEYDET 

Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakais-

tahankkeesta. Periaatepäätöksen toteuttamiseksi LVM on antanut maakunti-

en liitoille ja kunnille tehtäväksi selvittää miten kaupallisesti kannattamatto-

mille haja-asutusalueille voidaan kuntien, operaattoreiden ja valtion rahoituk-

sella toteuttaa tulevaisuuden tarpeita vastaava tietoliikenneyhteyksien run-

koverkko ja solmupisteet. Kuluttajat hankkivat omalla kustannuksellaan tilaa-

jayhteyden valitsemaltaan teleyhtiöltä. 

Päijät-Hämeen 100 Mb/s tukialueella asuu noin 5 % väestöstä. Vesihuollon 

tarveselvitysalueista suuri osa sijaitsee alueella, jolla laajakaistahankkeille ei 

myönnetä tukea. 

Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 % 

väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioi-

den vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä no-

peudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaape-

liverkosta. 
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5.1 Tietoliikennekaapeloinnin toteuttaminen vesihuoltotöiden 
yhteydessä 

Tietoliikennekaapelointi voidaan asentaa vesihuoltotöiden yhteydessä tai 

asentaa pelkästään suojaputki kaapeloinnille, joka tekee mahdolliseksi tieto-

liikennekaapelin asentamisen jälkeenpäin. Suojaputken tai tietoliikennekaa-

pelin asennussyvyys on 0,6…0.8 m ja se asennetaan kaivamalla tai auraa-

malla tehtyyn uraan. Kaivukustannukset ovat 50–60 % kaapeloinnin asen-

nuskustannuksista. 

Useilla viemäriputkien valmistajilla on valmiit tuotteet kaapelinsuojaukseen. 

Yleinen kaapelisuojaputken putkikoko on n.100 mm, mutta laajakaistan to-

teuttamiseksi on käytetty myös pienillä suojaputkilla eli mikroputkilla ja pu-

hallustekniikalla toteutettua valokuitukaapelointia. 

Suojaputket voidaan edullisimmin asentaa samalla, kun asuinalueilla tehdään 

muita maankaivutöitä esim. tiestön perusparannustöitä tai vesihuoltolinjojen 

asennuksia. Tällöin teleoperaattorit ja energialaitokset voivat asentaa suoja-

putkia ja liitoskaivoja, joihin kaapelit on helppo asentaa tarvittaessa jälkikä-

teen. 

Hallituksen laajakaistastrategia ja haja-asutuksen jätevesilainsäädäntö tuke-

vat kaapeloinnin ja vesihuollon samanaikaista rakentamista. 

Kun kaapeloinnin suojaputket asennetaan samaan kaivantoon kuin vesihuol-

toputkistot ja/tai kaukolämpöputket, kaapelisuojaputket ovat tyypillisesti noin 

0.6 - 0.8 m syvyydellä, mutta ne on mahdollista asentaa myös samaan ta-

soon vesijohtojen kanssa. Suojaputken tulee kestää 2 m asennussyvyys. 

Suojaputket tulisi asentaa niin että ne eivät ole päällekkäin vesihuoltoputkis-

toiden tai kaukolämpöputkien kanssa, koska jos vesihuoltoputkistoja korja-

taan työ voi vahingoittaa kaapelointia. Kuvassa on esitetty vaihtoehtoisia 

periaatteita tietoliikennekaapeloinnin sijoittamiselle vesihuoltotöiden yhtey-

dessä. 

 
Asennustapa A 

+ edullinen, vähän lisäkaivutarvetta 

-  putken tai kaapelin korjaustarve muodostaa riskin toiselle toimijalle 

-  kaapeli tulee tarpeettoman syvälle huoltoa ajatellen 

Asennustapa B 

+ kaapelin korjaus voidaan tehdä vesihuoltoa haittaamatta 

-  vaatii isomman alueen kaivannolle 

-  kaivannon toteuttaminen porrasratkaisuna lisää kustannuksia 
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Asennustapa C 

+ Putken ja kaapeloinnin linjaukset voidaan valita vapaasti 

+ Kaapeloinnin suojaputki voidaan asentaa auraamalla 

+ Työ voidaan tehdä eri aikana 

-  ei kustannusetuja yhteisestä rakentamisesta 

-  eri aikaan rakentamien lisää rakentamisen haittoja 

5.2 Kaapeloinnin kustannustaso 

Suojaputkivarausten tai laajakaistakaapeloinnin toteutuksen hintataso riip-

puu, kuten vesihuollonkin, olosuhteista, kuten kiinteistötiheys ja maaperäolo-

suhteet ja verkon rakenne. Siellä, missä vesihuolto on edullisesti toteutetta-

vissa, myös laajakaistan kustannukset ovat pienet. 

Edullisimmin valmius laajakaistaan voidaan toteuttaa ns. mikroputkia käyttä-

en. Jos mikroputki asennetaan kaivutyön yhteydessä, kustannus on vain n. 

1 €/m, ilman kaivu ja välitäyttökustannuksia. Mikroputkeen voidaan asentaa 

valokuitu myöhemmin puhallustekniikalla. Talojohdon asennuksen kustannus 

puhallustekniikalla on luokkaa 1,5 €/m. Runkokaapelin asennus maakaapeli-

na on luokkaa 3 €/m. Tarvittavien talokohtaisten aktiivilaitteiden kustannus 

on luokkaa 600 €. 

Toteutetuissa hankkeissa on talokohtainen kustannus laajakaistalle ollut il-

man maarakennustöitä luokkaa keskimäärin 1500 € sisältäen kaapeloinnin ja 

aktiivilaitteet (ei sisällä operaattorin päärunkoverkkoja ja aktiivilaitteita). 

Normaalin 110 mm suojaputken asennuskustannus 0,6…0,8 m syvyyteen 

koostuu työosuudesta 5-7 €/m ja suojaputken hinnasta n. 2-3 €/m ja tarvik-

keista, joita voivat olla jakokaivot, varoitusverkot, suojalevyt tms. Suojaput-

ken asennuskustannus varusteineen on yhteensä n. 7-10 €/m alv 0 %. 

Lisäksi kustannuksia aiheutuu operaattoreiden omista runkoverkoista ja nii-

den aktiivilaitteista, joiden kustannukset vaikuttavat suoraan liittymän käyt-

tömaksuun. 

5.3 Kaapelointiperiaatteista 

Kaupunkitaajamissa teleoperaattorit ovat tuoneet kiinteistöihin TV- ja puhe-

linkaapelit. Jatkossa operaattorit pyrkivät kaupunkityyppisissä taajamissa 

tuomaan kiinteistöihin vain yhden kaapelin, valokuidun. Valokuidun tiedon-

siirtokapasiteetti on ylivoimainen verrattuna kuparikaapeliin. 

Haja-asutusalueella puhelinkaapelit ovat olleet ilma-asennuksia, pylväsverk-

ko, ja TV-kuva on välitetty harava-antennilla. Useiden erilaisten kaapeliverk-

kojen ylläpito on kallista, ja kaapelointia halutaankin vähentää kustannusten 

takia. 

Haja-asutusalueella voidaan laajakaista toteuttaa kylä- / seutuverkkoina, 

jolloin osuuskunta tai kunta omistaa kaapelit ja verkko on avoin verkko, jossa 

kaikki operaattorit voivat toimina palveluntarjoajina. 

Laajakaistaverkon hallinnointiin on eri vaihtoehtoja:  

1) Verkkoa voi hallinnoida sen omistaja (osuuskunta). 

2) Laajakaistaverkon hallinnointi voidaan hoitaa laajempana kokonaisuute-

na, esim. kunta voi hallinnoida kaikkia alueen laajakaistaverkkoja.  

3) Verkon hallinnointi voidaan myös ulkoistaa operaattorille, jolloin sopi-

muksessa tulee huomioida avoimen verkon palvelutarjontaperiaate. 
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Haja-asutusalueilla voidaan Internet-liittymä hoitaa GSM-tekniikalla, jolla 

päästään kohtuullisiin tiedonsiirtomääriin ilman kaapelointeja. Laajakaista-

strategian toteuttaminen edellyttää kuitenkin suurempia tietoliikennenopeuk-

sia, jotka voidaan nykyisellä tekniikalla toteuttaa vain kaapeloinnilla. 

Lankapuhelimet jäävät tulevaisuudessa pois kokonaan. Ne korvataan tai on 

jo korvattu GSM-puhelimilla. Jos välttämättä halutaan numerollinen lankapu-

helin, sellaisen saa operaattorilta lisähintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa 

VOIP-puhelinta (Voice Over Internet Protocol), jolloin operaattori toimittaa 

olemassa olevaan Internet-liittymään lisälaitteen, johon liitetään normaali 

lankapuhelin. On olemassa ilmaisiakin VOIP-ratkaisuja, joissa tietokone toimii 

puhelinkojeena. Kaapeli-TV:n signaali pystytään toimittamaan kiinteistöön 

samaa valokuitukaapelia pitkin, kiinteistön sisällä on käytetystä tekniikasta 

riippuen erillinen ATK-verkko ja antenniverkko. 

Hälytyssiirrot tehdään GSM-robottipuhelimilla, jossain tapauksissa käytetään 

radiotaajuuksia, erityisesti haja-asutusalueiden vesilaitoksilla. Tai hälytysjär-

jestelmät ovat Internetin kautta suoraan yhteydessä keskuspalvelimeen. 

6. KOKONAISKUSTANNUKSET 

6.1 Vesihuollon kustannukset ja vaikuttavuus 

Päijät-Hämeen haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelman alueella 

on tässä työssä suunniteltu yhteensä n. 800 km haja-asutuksen vesihuolto-

linjoja. Tarvealueita on tarkasteltu yhteensä 88 kpl. Keskimääräinen arvon-

lisäveroton toteutuskustannus on 92 €/m ja kokonaiskustannukset yhteensä 

n. 72 milj. euroa. 

Suunniteltujen linjojen vaikutusalueella on yhteensä n. 11 700 asukasta ja 

noin 2700 lomakiinteistöä. Osa tarkastelluista alueista on kuitenkin verraten 

harvaan asuttuja, ja saattavat jäädä korkeiden kustannusten takia toteutu-

matta. Yksittäistä kiinteistöä kohden laskettu kustannus on keskimäärin yli 

18 500 €. Kustannukseen sisältyy harvaan asuttuja osa-alueita, jotka nosta-

vat keskihintaa. 

Liitteissä 7 ja 8 on esitetty aluekohtaiset kustannukset taulukoituna. Liitteenä 

11 olevassa kuvassa on esitetty tarveselvitysalueet kiinteistökohtaisten kus-

tannusten mukaan jaoteltuna kolmeen kustannusluokkaan. 

6.2 Tietoliikennekustannukset 

Laajakaistaan varautuminen voidaan toteuttaa alueella rakentamalla vesi-

huoltolinjojen yhteyteen suojaputki mahdolliselle tietoliikennekaapelille, to-

dennäköisimmin valokaapelille. Laajakaistaan varautuminen koko alueella 

merkitsee alustavasti seuraavia lisäkustannuksia. 

− Suojaputkivaraukset ilman maatöitä    0,8 M€ 

− Lisäkustannus kaivu- ja täyttötöissä   2,0 M€ 

− Suojaputket kaapeloituna     1,2 M€ 

− Päätelaiteet        2,2 M€ 

Yhteensä         6,2 M€ (1700 €/talous) 
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7. TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET 

7.1 Tarvealueiden priorisointiperusteet 

Alueiden keskinäisessä tärkeysjärjestyksen muodostamisessa on käytetty 

pisteytystä, jossa on huomioitu alueiden ominaisuuksia. Yhteensä priorisoin-

nista on mahdollista saada 35 pistettä, suurimmat pisteet saaneet alueet 

ovat käytetyillä arviointiperusteilla tärkeimpiä / kiireellisimpiä yhteisen vesi-

huollon toteuttamiskohteita. Alueilla voi lisäksi olla myös muita tekijöitä, jot-

ka puoltavat keskitettyä vesihuoltoa, kuten alueelle suunnitellun vesihuollon 

yhteydet muihin vesihuoltoverkostoihin. 

PISTEYTYSPERIAATTEET       

ominaisuus perusteet painotus- 
kerroin 

maksimi 
pisteet 

väestötiheys 20...30 as/km2 =1 

>30as/km2=2 

2 4 

väestönkasvualue on 2 2 

eläintilojen vedenkulutus 0<...<19 m3/d=1, ≤20 

m3/d=2 

1 2 

pohjavesialueet luokka I=3, II=2, 

III=1 

1 3 

Natura-alue on 2 2 

vesistöjen suojelu on 2 2 

radonpitoisuus porakaivoissa ei havaintoja=0, 1-100 

Bq/l=1, 100–300 

Bq/l=2, 300–1000 

Bq/l=3, >1000 Bg/l=4 

1 4 

talousveden laa-

tu/määräongelmat 

on 4 4 

laajakaistan liittymismahdolli-

suus 

on 2 2 

investointikustannuk-

set/kiinteistö 

alle 15 000 € =2 15-20 

000€ =1 yli 20000 

€=0 

4 8 

rakennettu vesijohto on 2 2 

  Yht. 35 

 

Vedenkulutukseen liittyvät tekijät saavat yhteensä maksimissaan 8 pistettä, 

näihin kuuluu alueen väestötiheys, arvioidut väestönkasvualueet ja eläintilo-

jen vedenkulutus. Väestönkasvualueiksi on merkitty lausutut kaavoitettavat 

ja muut väestönkasvualueet. 

Ympäristönsuojelulliset tekijät saavat yhteensä maksimissaan 7 pistettä. Ym-

päristönäkökohtina on huomioitu pohjavesialueet, Natura-alueet ja vesien-

hoidon toimenpideohjelmassa tyydyttävän tai huonomman luokituksen saa-

neiden järvien ranta-alueet. 

Terveydensuojelullisista tekijöistä maksimipistemäärä on yhteensä 8 pistettä. 

Terveydensuojelullisia ongelma-alueita on tarkasteltu lausuntokierrokselta ja 

terveydensuojeluviranomaisilta saatujen tietojen mukaisesti veden laatu ja 

riittävyys huomioiden sekä säteilyturvakeskuksen radon porakaivoissa kartan 

(liite 6) mukaan. 
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Tarkastellut yhteisen vesihuollon tarvealueet on pisteytetty ja priorisoitu seu-

raavien perusteiden mukaan: 

− Väestötiheyden ollessa välillä 20…30 asukasta /km2 alue on saanut 1 

pisteen ja suurempi kuin 30 as/km2 2 pistettä. Väestötiheys on painotet-

tu kertoimella 2. 

− Arvioiduille väestönkasvualueille on annettu 2 pistettä. 

− Eläintilojen arvioitu vedenkulutus on saanut 1 pisteen kun alueella on 

tiloja ja 2 pistettä kun kulutus on suurempi kuin 20 m3/d. 

− Pohjavesialueilla sijaitsevat alueet on pisteytetty pohjavesialueen luoki-

tuksen mukaisesti, I-luokan alueet saivat 3 pistettä, II -luokan alueet 2 

pistettä ja III-luokan alueet 1 pisteen. Alueet, jotka eivät sijaitse pohja-

vesialueella eivät saaneet tästä kohdasta pisteitä. 

− Natura-alueilla sijaitsevat alueet saivat 2 pistettä. 

− Vesienhoidon toimenpideohjelmassa tilaltaan tyydyttäväksi tai heikom-

maksi luokiteltujen vesistöjen ranta-alueilla sijaitsevat alueet saivat 2 

pistettä. 

− Alueille, joilla on talousveden laadussa ilmeneviä terveysriskejä, esim. 

havaittuja kohonneita fluoridi, arseeni tai uraanipitoisuuksia talousvesi-

kaivoissa tai ongelmia veden riittävyyden suhteen on annettu 4 pistettä. 

− Alueet, joilla on STUK:in kartan mukaan kohonneita radon pitoisuuksia 

porakaivovesissä, on pisteytetty seuraavasti:  

o 0 pistettä = ei havaintoja  

o 1 pistettä =1-100 Bq/l,  

o 2 pistettä =100–300 Bq/l,  

o 3 pistettä =300–1000 Bq/l,  

o 4 pistettä >1000 Bq/l. 

− Laajakaistan liittymispisteen sijaitessa tarvealueella se on saanut 2 pis-

tettä. 

− Kiinteistökohtaisten kustannusten alittaessa 15 000 € alue on saanut 2 

pistettä ja ollessa 15…20 000 € alue on saanut 1 pisteen, muut alueet ei-

vät ole saaneet kustannuksista pisteitä. Kustannuspisteet on painotettu 

kertoimella 4. 

− Alue, jolla on jo vesijohtoverkosto toteutettuna, mutta ei viemäröintiä, 

on saanut 2 pistettä. 

Priorisointiin ei ole sisällytetty alueita, jotka ovat jo vireillä kuten mm. raken-

teilla tai rakennussuunnittelussa. 

7.2 Suositukset yhteisen vesihuollon kehittämisalueiksi 

Työryhmän suosituksessa yhteisen vesihuollon toteuttamisalueiksi on huomi-

oitu priorisoinnin tulokset. Tarveselvitysalueet on jaettu kolmeen kiireelli-

syysluokkaan Ensimmäiseen ja kiireellisimpään yhteisen vesihuollon toteutus-

luokkaan kuuluvat yli 14 pistettä saaneet alueet. Toiseen kiireellisyysluok-

kaan kuuluvat 10…13 pistettä saaneet alueet. Priorisoinnissa kolmanteen 

kiireellisyysluokkaan jääneille alueille voi yhteinen vesihuolto olla perusteltua 

rakentaa alueen ominaispiirteiden, ympäristöarvojen, terveydensuojelullisten 

syiden vuoksi tai vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseksi. Kunnat 

voivat tarkastella vesihuollon kehittämissuunnitelmissaan kyseisten alueiden 

vesihuollon toteutusmahdollisuuksia, joita lisää myös alueiden asukkaiden 

kiinnostus vesihuollon toteuttamiseen. 
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Kiireellisyysluokan 1. alueilla on noin 6 200 asukasta ja kokonaisinvestoinnit 

ovat noin 31 M€. Kiireellisyysluokan 2. alueilla on asukkaita noin 2300 ja ko-

konaisinvestoinnit ovat noin 17,5 M€ sekä kiireellisyysluokan 3. alueilla asuk-

kaita on noin 1 800 kokonaisinvestointien ollessa noin 23 M€. 

Taulukoon on koottu pisteytyksessä 1. ja 2. kiireellisyysluokkaan kuuluvat 

tarveselvitysalueet.  Työryhmän suositukset on esitetty liitteessä 13 kartalla.  

Karttaan merkityillä alueilla, joilla yhteisen vesihuollon toteuttaminen on jo 

käynnissä tai rakennussuunniteltu, on asukkaita noin 1 400. 

Vesihuoltohankkeiden toteuttamisen tavoitevuosi on, haja-asutuksen jäteve-

siasetuksen mukainen siirtymäaika vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän 

jälkeen alueilla, joille on suunnitteilla yhteinen vesihuolto, on mahdollista 

hakea vapautusta vesihuollon saattamisesta asetuksen määräämälle tasolle 

viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Taulukko: Priorisoinnin mukaan kiireellisimmät vesihuoltokohteet. 

Kunta Alue 

numero ja nimi 

asukasta €/kiinteistö pisteet 

Hämeenkoski 283 5 Kirkonmäki 286 4 200 25 

Hollola 098 11 Metsäkulma 158 13 400 23 

Kärkölä 316 3 Lappila 171 14 200 23 

Orimattila 560 5 Heinämaa 330 11 300 22 

Asikkala 016 4 Vesivehmaa 234 9 900 21 

Hollola 098 1 Miekkiö 193 8 900 21 

Hollola 098 7 Tennilä 412 16 000 21 

Hollola 098 8 Kissala 188 10 400 20 

Hollola 098 13 Heinlammi 462 16 300 20 

Hollola 098 10 Kukkila 94 21 200 19 

Hämeenkoski 283 3 Leinelä 106 14 100 19 

Kärkölä 316 5 Myllykylä 147 11 000 19 

Orimattila 560 1 Pakaa 214 17 900 19 

Orimattila 560 3 Kuivanto 439 15 600 19 

Artjärvi 015 7 Hietana 55 7 900 18 

Hollola 098 2 Hangasmäki 264 12 400 18 

Kärkölä 316 4 Järvelä-KK 390 5 200 18 

Lahti   398 1 Uusitalo 58 13 400 17 

Nastola 532 3 Tiiranmäki 106 14 600 17 

Heinola 111 3 Viinakoija 61 11 900 16 

Asikkala 016 2 Urajärvi 196 17 800 15 

Padasjoki 576 2 Auttoinen 287 26 400 15 

Sysmä 781 5 Ahonmäki 60 17 800 15 

Asikkala 016 3 Muikkula 157 15 300 14 

Hartola 081 4 Rusi 48 40 800 14 

Hollola 098 9 Siikaniemi 123 27 200 14 

Hämeenkoski 283 4 Paumelanmäki 112 16 000 14 

Nastola 532 6 Pyhäntaka 462 17 500 14 

Orimattila 560 7 Luhtikylä 383 18 800 14 

Asikkala 016 6 Salo 137 19 600 13 

Heinola 111 6 Lusi 138 15 500 13 

Hollola 098 3 Luhdantausta 180 16 000 13 

Hollola 098 12 Pitkäsilta 25 16 500 13 

Kärkölä 316 1 Marttila 145 22 400 13 
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Kunta Alue 

numero ja nimi 

asukasta €/kiinteistö pisteet 

Nastola 532 2 Korvenoja 252 18 000 13 

Sysmä 781 2 Nuoramoinen 145 19 900 13 

Artjärvi 015 3 Ratula 72 32 900 12 

Asikkala 016 5 Joenkulma 126 19 100 12 

Hollola 098 5 Taskila 55 17 400 12 

Hollola 098 6 Heinäsuo 188 15 600 12 

Hämeenkoski 283 6 Etola 95 19 600 12 

Orimattila 560 4 Koskunen 75 16 000 12 

Padasjoki 576 3 Arrakoski 191 24 900 12 

Sysmä 781 1 Harju-Suomennurmi 162 20 900 12 

Hämeenkoski 283 1 Huljala 41 35 100 10 

Nastola 532 5 Ruuhijärvi 227 23 400 10 

 

7.3 Yhteisen vesihuollon tarvealueet kunnittain 

7.3.1 Artjärvi 

Tarvealueiden priorisoinnissa korkeimmat pisteet saivat Hietanan ja Ratulan 

tarveselvitysalueet. Hietanaan on suunniteltu pelkkä vesijohto ja Ratulaan 

viemäri. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

015 7 Hietana 55 132 7 900 167 100 

015 3 Ratula 72 37 32 900 789 100 

 

Ratulantien vesihuolto ei saanut priorisoinnissa korkeita pisteitä, mutta toimi-

si yhteytenä Villikkalan vesihuoltoon sekä mahdollistaisi Villikkalanjärven ran-

ta-alueen viemäröinnin. 

7.3.2 Asikkala 

Tarveselvitysalueiden priorisoinnissa korkeimmat pistemäärät saaneet alueet 

on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

016 4 Vesivehmaa 234 87 9 900 771 500 

016 2 Urajärvi 196 29 17 800 1 160 900 

016 3 Muikkula 157 24 15 300 799 300 

016 6 Salo 137 23 19 600 892 300 

016 5 Joenkulma 126 25 19 100 799 000 

 

Kehittämissuunnitelmassa on esitetty Urajärven vesihuollon liittymissuunnak-

si 5 kunnan yhteisvesihuoltohanketta ja Heinolan verkostoa, jolloin Kalliorin-

teen tarvealue yhdistää vesihuoltoverkostot. Kalliorinteen alue kuuluu työ-

ryhmän suosituksen mukaan kiireellisyysluokkaan 1, samoin kuin Urajärven 

alue. 

Asikkalan kunnassa esiintyy useilla alueilla talousvedessä kohonneita radon-, 

uraani- ja arseenipitoisuuksia. 

Asikkalan Viitailan alue sijaitsee melko etäällä kunnan vesihuoltoverkosta.  

Alueelle on perusteltua tarkastella kyläpuhdistamon toteuttamista vaihtoeh-

toisena ratkaisuna kunnan viemäriverkostoon yhdistämiselle. 
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Viitailan kylän asukasluku on noin 100 asukasta. Kyläpuhdistamon AVL 100 

investointikustannukset olisivat noin 138 000 €. Viemäriverkostolle tulee lin-

japituutta noin 9 km ja kustannuksia noin 870 000 €. Kokonaisinvestointi 

kiinteistöä kohden on noin 26 100 €. 

Vertailukustannuksina liitteessä 8 on tarkasteltu vesihuollon elinkaarikustan-

nuksia, jotka Viitailan osalta olivat liityttäessä kunnan vesihuoltoverkostoon 

noin 19,50 €/m3, missä on mukana vesi- ja viemäriverkoston kustannukset. 

Yksikkökustannukseksi muodostuu kyläpuhdistamon ja viemäriverkoston 

osalta noin 15,23 €/m3, missä ei ole huomioitu talousveden hankinnasta ja 

johtamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Toinen kyläpuhdistamon tarkastelukohde on Kalkkinen. Tarkastelussa on 

huomioitu kyläpuhdistamolle liittyjät Arolankulman, Riihilahden ja Vähä-

Pulkkilan tarveselvitysalueilta, joilla on asukkaita yhteensä noin 155. Kylä-

puhdistamon AVL 160 investointikustannukset olisivat noin 240 000 €. Vie-

märin linjapituus on noin 13 km ja investointi noin 1,5 M€. Kokonaisinves-

tointi viemärilinjojen ja kyläpuhdistamon osalta olisi noin 1,7 M€, jolloin kiin-

teistökohtaisiksi kustannuksiksi muodostuu Arolankulmassa noin 

26 600 €/kiinteistö, Riihilahdessa noin 15800 €/kiinteistö ja Vähä-Pulkkilassa 

noin 23 300 €/kiinteistö. Kiinteistökohtaisissa hinnoissa on huomioitu loma-

asutus 30 % liittymisasteella. Tarkastelussa ei ole huomioitu talousveden 

hankinnasta ja johtamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Vertailukustannuksina liitteessä 8 on tarkasteltu vesihuollon elinkaarikustan-

nuksia, jotka ovat Arolankulman, Riihilahden ja Vähä-Pulkkilan tarveselvitys-

alueilta keskimäärin noin 21,29 €/m3 liityttäessä kunnan vesihuoltoverkos-

toon, missä on mukana vesi- ja viemäriverkoston kustannukset. Yksikkökus-

tannukseksi muodostuu kyläpuhdistamon ja viemäriverkoston osalta noin 

16,85 €/m3, missä ei ole huomioitu talousveden hankinnasta ja johtamisesta 

aiheutuvia kustannuksia. 

Omien laitosten hoitaminen työllistää ja lisää käyttökustannuksia. Muuttuneet 

vaatimukset voivat aiheuttaa ennakoimattomia investointi ja käyttökustan-

nuksia. 

Kunnallisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tulee tarkastella toteu-

tusta tarkemmin. Kyläpuhdistamovaihtoehdon yhteydessä tulee varautua 

varmistamaan laadukkaan talousveden riittävä saanti alueella. 

7.3.3 Hartola 

Hartolan Rusin tarvealueen viemäröinti nousi priorisoinnissa kiireellisimmäksi 

kohteeksi. Alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella ja on ennustettua väes-

tönkasvualuetta. Rusin alueella toimii Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, jolla 

on hyväksytty vesihuollon toiminta-alue. 

7.3.4 Heinola 

Heinolassa yhteisen vesihuollon toteuttamisen kannalta Viinakoijan ja Lusin 

alueet osoittautuivat kiireellisimmiksi alueiksi. Alueilla on myös suuret asu-

kastiheydet. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

111 3 Viinakoija 61 38 11 900 240 700 

111 6 Lusi 138 42 15 500 710 300 

 

Härkälän alue liittyy 5 kunnan vesihuoltohankkeeseen, mikä lisää sen suosi-

teltavuutta toteutettavaksi ja alue on merkitty työryhmän suosituskartalle 

liitteeseen 13 kiireellisyysluokkaan 1. kuuluvaksi. 
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Iitin Vuolenkosken alueella on suunnitteilla eri linjausvaihtoehtoja mm. Kor-

keen ja Ruuhijärven kautta. Linjauksen muuttuminen tarkastellusta voi vai-

kuttaa hankkeen kannattavuuteen kokonaisvertailussa. 

Muiden alueiden toteuttamisedellytyksiä tulee tarkastella kunnan vesihuollon 

kehittämissuunnitelmaa päivitettäessä. Mahdollisista talousveden terveyshai-

toista alueilla saatiin lausuntokierrokselta melko hajanaista tietoa. 

7.3.5 Hollola 

Hollolassa tarkastelluista tarveselvitysalueista priorisoinnissa kiireellisiksi yh-

teisen vesihuollon toteuttamiskohteiksi osoittautuivat kaikki alueet. 

Hollolassa asukastiheys on suuri, mikä vaikuttaa positiivisesti yhteisen vesi-

huollon kannattavuuteen. Taulukkoon on koottu alueet priorisoinnissa saatu-

jen pisteiden mukaiseen järjestykseen. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

098 11 Metsäkulma 158 33 13 400 704 300 

098 1 Miekkiö 193 29 8 900 571 400 

098 7 Tennilä 412 22 16 000 2 190 200 

098 8 Kissala 188 28 10 400 650 400 

098 13 Heinlammi 462 58 16 300 2 504 700 

098 10 Kukkila 94 199 21 200 661 600 

098 2 Hangasmäki 264 58 12 400 1 085 700 

098 9 Siikaniemi 123 23 27 200 1 113 100 

098 3 Luhdantausta 180 36 16 000 957 600 

098 12 Pitkäsilta 25 32 16 500 137 400 

098 5 Taskila 55 54 17 400 318 800 

098 6 Heinäsuo 188 24 15 600 976 100 

  

Metsä - Tommolan alue kuuluu suunniteltuun runkolinjayhteyteen Herralan ja 

Lahden välillä ja toteutuessaan lisää vesihuollon toimintavarmuutta.  Hanke 

on vireillä. 

 

7.3.6 Hämeenkoski 

Hämeenkoskella kiireellisimmiksi yhteisen vesihuollon toteuttamisalueiksi 

osoittautuivat toiminta-alueen viereiset alueet sekä Huljalan alue. Kirkonmä-

en asukastiheys on suuri ja lisääntyy. Paumelanmäellä on olemassa olevaa 

vesijohtoa ja asukastiheys on suuri, joten alueen viemäröinti on erittäin suo-

siteltavaa. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

283 5 Kirkonmäki 286 82 4 200 394 900 

283 3 Leinelä 106 36 14 100 495 800 

283 4 Paumelanmäki 112 79 16 000 595 500 

283 6 Etola 95 26 19 600 618 700 

283 1 Huljala 41 19 35 100 479 100 
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7.3.7 Kärkölä 

Kärkölässä priorisoinnissa nousivat kiireellisimmiksi alueiksi taulukossa esite-

tyt alueet. Järvelä-KK ja Myllykylän alueilla on jo vesijohto, kuten osin Martti-

lan alueellakin, alueille on suunniteltu viemäri. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

316 3 Lappila 171 73 14 200 809 300 

316 5 Myllykylä 147 63 11 000 534 600 

316 4 Järvelä-KK 390 108 5 200 666 000 

316 1 Marttila 145 24 22 400 1 078 300 

7.3.8 Lahti 

Lahden Uusitalon alueen vesihuolto osoittautui priorisoinnissa kannattavaksi. 

Uusitalon alue tullaan asemakaavoittamaan, jolloin vesihuollon rakentaminen 

tulee ajankohtaiseksi. 

7.3.9 Nastola 

Nastolan alla esitetyt osoittautuivat kiireellisimmiksi vesihuollon kehittämis-

alueiksi. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

532 3 Tiiranmäki 106 38 14  600 514 600 

532 6 Pyhäntaka 462 25 17 500 3 348 400 

532 2 Korvenoja 252 37 18 000 1 507 100 

532 5 Ruuhijärvi 227 14 23 400 3 161 500 

 

Ruuhijärven alueella loma-asuntojen mahdollinen liittyminen yhteiseen vesi-

huoltoon lisää vesihuollon kannattavuutta. Ruuhijärven alueella liittymissuun-

ta on suunniteltu Vuolenkosken ja Heinolan liittymissuuntaan. 

7.3.10 Orimattila 

Asemakaavoitetut alueet laajenevat maakuntakaavan mukaisesti keskustassa 

ja Pennalassa sekä uutena alueena Hennassa. Näille alueille rakennetaan 

myös yhteinen vesihuolto. 

Viiskivenharjun pohjavesialueelle suunnitellun pohjavedenottamon rakenta-

minen ja käyttöönotto tulee käynnistämään myös Pakaan kautta kulkevan 

vesi- ja viemärilinjan rakentamisen. 

Heinämaan alueen viemäröinti on suunniteltu toteutettavan Virenojalle Veik-

kalan alueen kautta. 

Piikainkyrön vesiosuuskunnan vesi- ja viemärilinjoista on rakennettu yli 50 

%, loppujen rakentaminen on käynnissä. Vesiosuuskunnalle on määritetty 

toiminta-alue vesi- ja viemäriverkostolle. 

Niinikosken alueella on toiminnassa vesiosuuskunta talousveden jakelussa ja 

alueelle on suunnitteilla viemäröinti. Alueelle olisi hyvä muodostaa myös vie-

märiverkoston toiminta-alue. 

Kuivannon ja Koskusen alueilla on toimivat vesiosuuskunnat. Kuivannon alu-

eelle olisi suositeltavaa muodostaa myös viemäröinnin toiminta-alue. Kosku-

sissa yhteinen vesihuolto on suositeltavaa myös yritystoiminnan toiminta-

edellytysten turvaamiseksi. 
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Priorisoinnissa tarveselvitysalueista suositeltavimmiksi vaihtoehdoiksi muo-

dostuivat alla olevassa taulukossa esitetyt alueet. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

560 5 Heinämaa 330 25 11 300 1 236 500 

560 1 Pakaa 214 19 17 900 1 273 000 

560 3 Kuivanto 439 28 15 600 2 274 200 

560 4 Koskunen 75 18 16 000 397 800 

560 7 Luhtikylä 383 18 18 800 2 399 600 

 

7.3.11 Padasjoki 

Taulukossa esitetyt alueet ovat kiireellisimpiä vesihuollon kehittämiskohteita. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

576 2 Auttoinen 287 29 26 400 2 517 700 

576 3 Arrakoski 191 24 24 900 1 579 800 

 

Hirtniemen alue ei noussut tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten hankkeiden 

joukkoon. Alueella on huomattavissa määrin loma-asutusta, jonka mahdolli-

sen varustelutason noustessa alueen yhteistä vesihuoltoa kannattaa harkita 

myös vesiensuojelullisten syiden perusteella. 

Padasjoen kunnassa esiintyy useilla alueilla talousvedessä kohonneita radon-, 

uraani- ja arseenipitoisuuksia. 

Kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu Auttoisten alueen vesihuollon to-

teuttamista runkolinjalla liittyen kunnan vesihuoltoverkostoon. Auttoisten 

kylä nousi priorisoinnissa suositeltavaksi yhteisen vesihuollon toteuttamis-

kohteeksi. 

Auttoisten kylä sijaitsee melko kaukana muista väestökeskittymistä. Alueelle 

on perusteltua tarkastella kyläpuhdistamon toteuttamista vaihtoehtoisena 

ratkaisuna kunnan vesihuoltoverkostoon yhdistämiselle. 

Auttoisten kylän asukasluku on noin 290 asukasta. Kyläpuhdistamon AVL 290 

investointikustannukset olisivat noin 331 000 €. Viemäriverkostolle tulee lin-

japituutta noin 16 km ja kustannuksia noin 1 180 000 €. Kokonaisinvestointi 

kiinteistöä kohden on noin 15 800 €. 

Vertailukustannuksina liitteessä 8 on tarkasteltu vesihuollon elinkaarikustan-

nuksia, jotka Auttoisten osalta olivat liityttäessä kunnan vesihuoltoverkostoon 

noin 13,40 €/m3, missä on mukana vesi- ja viemäriverkoston kustannukset. 

Yksikkökustannukseksi muodostuu kyläpuhdistamon ja viemäriverkoston 

osalta noin 9,24 €/m3, missä ei ole huomioitu talousveden hankinnasta ja 

johtamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. 

Omien laitosten hoitaminen työllistää ja lisää käyttökustannuksia. Muuttuneet 

vaatimukset voivat aiheuttaa ennakoimattomia investointi ja käyttökustan-

nuksia. 

Kunnallisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tulee tarkastella toteu-

tusta tarkemmin. Kyläpuhdistamovaihtoehdon yhteydessä tulee varautua 

varmistamaan laadukkaan talousveden riittävä saanti alueella. 
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7.3.12 Sysmä 

Priorisoinnissa kiireellisimmiksi alueiksi osoittautuivat alla olevassa taulukos-

sa esitetyt alueet. Nuoramoisissa ja Harju-Suomennurmi välillä on vesijohto, 

joten alueita esitetään viemäröitäviksi. Ahonmäki sijaitsee vesihuollon toimin-

ta-alueen eteläpuolella. 

Alue     as as/km2 €/kiinteistö investointi € 

781 5 Ahonmäki 60 17 17 800 673 800 

781 2 Nuoramoinen 145 20 19 900 958 000 

781 1 

Harju-

Suomennurmi 162 7 20 900 2 150 100 

 

Sysmän kunnassa esiintyy useilla alueilla talousvedessä kohonneita radon-, 

uraani- ja arseenipitoisuuksia. 

8. YHTEENVETO 

Suunnitelmassa esitetään alueet, jotka teknistaloudellisten, ympäristönsuoje-

lullisten syiden ja talousveden terveysnäkökohtien perusteella suositellaan 

liitettäväksi yhteisiin vesihuoltoverkostoihin. Suunnitelmassa on myös tarkas-

teltu tietoliikenneyhteyksiin varautumista vesihuoltotöiden yhteydessä. 

Suunnitelmassa on esitetty lisäksi alueet, joilla yhteisen vesihuollon to-

teuttaminen on vireillä. 

Suunnitelmassa on tarkasteltu yhteensä 88 tarvealuetta ja suunniteltu yh-

teensä n. 800 km haja-asutuksen vesihuoltolinjoja. Keskimääräinen arvon-

lisäveroton toteutuskustannus on 92 €/m ja kokonaiskustannukset yhteensä 

n. 72milj. euroa. 

Haja-asutuksen vesihuolto tulisi toteuttaa niin, että vesiympäristöön ja poh-

javeteen kohdistuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tiheästi asutut 

alueet tulisi saattaa yhteisen vesi- ja viemäriverkon ja asianmukaisen jäteve-

sien käsittelyn piiriin. Jäteveden määrää on vähennettävä suosimalla vettä 

vähän käyttävää tekniikkaa erityisesti alueilla, joita ei liitetä yleiseen viemä-

riin. 

Yhteinen vesihuolto on kiinteistölle helppokäyttöinen ja toimintavarma ratkai-

su. Samalla se varmistaa vesihuoltopalveluiden saatavuutta ja laatua kaikissa 

oloissa. Yhteisillä vesihuoltopalveluilla parannetaan vesihuoltoa maaseutuyh-

dyskunnissa ja vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolelle jäävillä haja-

asutusalueilla. Samalla varmistetaan runsaasti vettä käyttävän alkutuotannon 

säilymistä ja kehittymistä. 

Yhteisen vesihuollon järjestäminen on koettu selvänä piristysruiskeena kunti-

en ja kylien kehittämiselle. Yhteisen vesihuollon on todettu luovan mm.: 

- uusia mahdollisuuksia kuntien maanhankintastrategialle 

- uusia mahdollisuuksia yritysten ja palveluiden sijoittumiselle 

- mahdollisuuksia kylien asutuksen tiivistymiselle ja edelleen kehittämiselle 

- mahdollisuuksia kylän säilymiselle asuttuna. 

 

Kiinteistökohtaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät vaativat tehokkaasti toimi-

akseen säännöllistä huoltoa. Huollon laiminlyönti aiheuttaa puhdistustehon 

merkittävää heikkenemistä ja pahimmillaan ympäristön likaantumista. 
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Kiinteistökohtaisilla järjestelmillä talousveden laatu jää usein selvästi hei-

kommaksi kuin yhteisillä järjestelmillä. Kiinteistökohtaisten kaivojen ongel-

mana ovat yleisesti rauta, mangaani ja hygieeniset haitat. Porakaivoissa hait-

tana on lisäksi usein radon, arseeni tai uraani. Haittojen poistaminen kiinteis-

tökohtaisilla vedenkäsittelymenetelmillä on kallista. 

Työssä tarkastelluilla kohdealueilla on useilla edellytykset toteuttaa yhteinen 

vesihuolto. Samalla voitaisiin rakentaa valmius tehokkaiden tietoliikenneyh-

teyksien toteuttamiseksi edullisesti. 

Kunnat voivat hyödyntää suunnitelmaa kuntakohtaisten vesihuollon kehittä-

missuunnitelmien päivittämisessä. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitel-

massa esitetään viemäriverkostojen laajentumisalueet yksityiskohtaisine to-

teutusaikatauluineen sekä alueet, joilla asukkaat voivat varautua kiinteistö-

kohtaisten vesihuoltojärjestelmien toteuttamiseen. 

 

Haja-asutuksen jätevesiasetus on lisännyt yhteisviemäröinnin kysyntää ja 

kiinteistökohtaisten jätevesipuhdistamoiden kauppaa. Kiinteistöjen virhein-

vestointien välttämiseksi on tärkeää, että kunnat informoivat riittävästi asuk-

kaitaan yhteisten vesihuoltojärjestelmien rakentamisesta niillä alueilla, jotka 

kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmissa tullaan esittämään toteutetta-

vaksi verkostoja rakentamalla. 

 

Päijät-Hämeessä on yhteisen vedenhankinnan ulkopuolella noin 13 % alueen 

asukkaista eli noin 25 000 asukasta ja yhteisen viemäröinnin ulkopuolella 

noin 14 % alueen asukkaista eli noin 27 000 asukasta.  Suunnitelmassa esi-

tetyt tarvealueet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Kiireellisimpään 

luokkaan 1. kuuluvilla alueilla on noin 6300 asukasta ja investointikustannuk-

set ovat yhteensä noin 33 M€. Kiireellisyysluokkaan 2. kuuluvilla alueilla on 

asukkaita noin 2 300 ja investointikustannukset ovat noin 18 M€. Kiireelli-

syysluokan 3. asukasmäärä on noin 1700 ja investoinnit noin 22 M€. Kiireelli-

syysluokissa esitettyjen asukasmäärien lisäksi yhteisen vesihuollon ulkopuo-

lelle jää vielä lähes 15 000 asukasta. 

Työryhmä suosittaa yhteisen vesihuollon edelleen selvittämistä kaikilla tutki-

tuilla tarveselvitysalueilla. 

 

Hollolassa 1. päivänä heinäkuuta 2009 

RAMBOLL FINLAND OY 
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